

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时	寸间	前置任务	F 201		3月17日	三 四	# #	2019	9年3月24 一 <u>-</u>	日 二 三	ш :	五 六	
33	<u> </u>	规划风险	4 days	2019年4月23	8日 2019	年4月26日					<u> </u>	11. /	У		-	<u> </u>	11. / \	_
34	→		1 day	2019年4月23		年4月24日	32											
35	→	风险分析	1 day	2019年4月24		年4月25日	34											
36	→	制定风险登记册		2019年4月25		年4月25日	35											
37	*	规划整合	1 day	2019年4月26		年4月29日	36											
38	*	执行与监控		2019年4月29		年5月24日												
39	*	项目执行		2019年4月29		年5月11日												
40	*	用户模块	5 days	2019年4月29		年5月3日												
41	*	注册登录	3 days	2019年4月24	日 2019	年4月29日	37											
42	*	首页	3 days	2019年4月30		年5月2日	41											
43	*	用户信息	2 days	2019年5月1日		年5月2日	42											
44	*	成长树	2 days	2019年5月2日		年5月3日	43											
45	*	管理员模块	5 days	2019年5月6日		年5月10日												
46	*	用户管理	2 days	2019年5月6日		年5月8日	44											
47	*	统计分析	2 days	2019年5月8日		年5月9日	46											
48	🕴 🌟	备份	1 day	2019年5月10		年5月10日	46, 47											
49	*	项目监控		2019年4月29		年5月15日												
50	*	各项指标监控	10 days	2019年4月29		年5月10日												
51	*	监控评审	1 day	2019年5月13		年5月14日	50											
52	*	变更评审	1 day	2019年5月14		年5月14日												
53	*	例会	1 day	2019年5月15		年5月15日	30											
54	*	管理干系人	1 day	2019年5月15		年5月15日	2.0											
55	*	发布项目信息	1 day	2019年5月15			30											
56	*	报告监控指标	1 day	2019年5月15		年5月15日	30											
57	*	干系人沟通	1 day	2019年5月15			30											
58	*	团队建设	1 day	2019年5月15		年5月15日	0.0											
59	*	培训	1 day	2019年5月15		年5月15日	30											
60	*	娱乐活动	1 day	2019年5月15		年5月15日	30											
61	<u> </u>	沟通	1 day	2019年5月15		年5月15日	30											
63	<u>*</u>	项目验收	4 days	2019年5月15		年5月18日	30											
64	*	收尾 项目终验	3 days	2019年5月18 2019年5月19		年5月21日 年5月19日	62											
65	* *	项目	1 day 1 day	2019年5月192019年5月20		年5月19日 年5月20日	64											
00	X		1 day	2019年3月20	Д 2019	平5月20日	04											
		任务			外部任务			手动任务				仅完成	过时间]			<u> </u>	
	Mr. E. A. A.	拆分			外部里程碑	\Diamond		仅工期				期限		•				
1	掌上宝宝	III 7th	♦		非活动任务			手动摘要	总成			进度				_		
日期:	2019年4月8日	描字	·		非活动里程码	迪△		手动摘要				手动进	‡度					
			fi n			1						丁切及	LIZ					
		项目摘要	Ž		非活动摘要			仅开始时间	川	С								_
						第 2 页	Ę											

识号	任务模 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月日 日 一	月17日	三 四	五 六	2019年3月2	4日 二 三 I	四 五 :
66	→ 项目内部收入	尾 1 day	2019年5月21日	2019年5月21日	65	Н			Ш Л	<u> </u>	_ _	KA Tr \
67	於											
	,	任务	外部	任务	手	动任务			仅完成时间	1 1		
				5里程碑		工期			期限	•		
目: 掌上 期: 2010	、玉玉	里程碑 ◆		动任务		动摘要总成 •			进度			
舟, 2019	1 1/10 H	摘要		动里程碑 ◇		-1. lebr ===			手动进度			
		项目摘要 🏲		动摘要 『		开始时间 [











